

**Региональная модель «Дорожная карта» внедрения проекта
«Современные дети» в образовательные организации, реализующие
программы дошкольного образования**

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за выполнение мероприятия
---------------------------------	------------------------	--

1. Обеспечение условий для реализации проекта «Современные дети» в дошкольных образовательных организациях		
1.1. Анализ материально-технических, кадровых условий в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования	Май 2021 года	Министерство образования Тульской области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования
1.2. Определение «пилотных» образовательных организаций по апробации Пилотного проекта	Июнь 2021 года	Министерство образования Тульской области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования
1.3. Разработка дополнительной общеобразовательной программы по социально-коммуникативному и познавательному развитию «Современные дети»	Июнь 2021 года	Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области» (далее

		- ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»)
1.4. Корректировка штатного расписания с целью обеспечения кадровых условий Пилотного проекта	Июль 2021 года	Руководители образовательных организаций, участников пилотного проекта
1.5. Установочный учебно-методический семинар с образовательными организациями участниками Пилотного проекта	Август 2021 года	ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», руководители образовательных организаций — участники пилотного проекта
1.6. Учебно-методический семинар «Реализация дополнительной общеобразовательной программы по социально-коммуникативному и познавательному развитию «Современные дети» - первые результаты»	Январь 2022 года	ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», руководители образовательных организаций — участники пилотного проекта
1.7. Учебно-методический семинар «Методическое обеспечение реализации дополнительной общеобразовательной программы по социально-коммуникативному и познавательному развитию «Современные дети»	Май 2022 года	ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», руководители образовательных организаций — участники пилотного проекта
1.8. Мониторинг развития детей дошкольного возраста в рамках дополнительной общеобразовательной	Сентябрь 2021 года, май 2022 года	ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», руководители образовательных организаций — участники пилотного проекта

программы по социально-коммуникативному и познавательному развитию «Современные дети»		
1.5. Учебно-методический семинар «Реализация дополнительной общеобразовательной программы по социально-коммуникативному и познавательному развитию «Современные дети» - второй год обучения»	Август 2022 года	ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», руководители образовательных организаций — участники пилотного проекта
1.6. Учебно-методический семинар «Опыт реализации дополнительной общеобразовательной программы по социально-коммуникативному и познавательному развитию «Современные дети»: опыт и перспективы»	Май 2022 года	ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», руководители образовательных организаций — участники пилотного проекта
2.2. Работа с родителями		
2.2.1. Проведение родительских собраний и других просветительских мероприятий для родителей (законных представителей) по вопросу реализации проекта «Современные дети» в дошкольных образовательных организациях Тульской области	Ежегодно	Руководители МОУО, ДОО
2.2.2. Информирование	Ежегодно	Руководители МОУО, ОО,

родителей официальные учреждений, социальных родительские мероприятиях «Современные дети»	через сайты группы в сетях, чаты о проекта		ГПОУ
---	---	--	------